Planning studie gemeentehuis Westerkwartier

d.d. 30-04-2024

		april		mei					juni			juli					augustus					september					oktober			
	Vaststellen beoordelingsmatrix	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	**Project Startup** *afstemmomenten*	PT	SG RO																											
2	**Opstellen en optimaliseren matrix** *besluitvormingsproces*			2-5	B&W 7-5		RO 22-5		RV 5-6																					
	Inventarisatie en analyse	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	**Inventarisatie**																													
4	**Nadere inventarisatie en analyse** *afstemmomenten*				PT 08-5		RO 22-5																							
	Beoordeling varianten	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	**Concept beoordeling** *afstemmomenten*											PT SG	RA 03-7																	
6	**Definitieve beoordeling**																													
	Eindrapportage	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
7	**Concept rapportage**																													
8	**Definitieve rapportage**																													
	Eindpresentatie	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	**Presenteren eindresultaat** *besluitvormingsproces*													11-9	RA 17-7						PT 27-8	SG 03-9	12-9	B&W 17-9		RO 02-10		RV 16-10		

= delen in de organisatie, 1 week reviewtijd

= mijlpaal besluitvorming

= afstemming met raad

= schriftelijk informeren

SWECO